Du besoin au backlog

Cadrer le produit et préparer un travail compréhensible par toute l’équipe.

01 Définir l’objectif

Quelle valeur apporte le blog ? Aider les lecteurs à trouver et lire des guides pratiques sur l’informatique et l’automatisation.

LIVRABLE : Objectif clair

02 Délimiter le MVP

Première version utile : le visiteur lit les guides ; le contributeur crée un compte, rédige et publie un guide.

LIVRABLE : Périmètre du MVP

03 Écrire les besoins

Formuler chaque besoin en user story (« En tant que… je veux… afin de… ») et ajouter des critères vérifiables.

LIVRABLE : Stories vérifiables

04 Ordonner le backlog

Rassembler epics, user stories et améliorations. Prioriser d’abord les fonctions indispensables au MVP.

LIVRABLE : Backlog priorisé

05 Modéliser avec UML

Créer les diagrammes utiles au cadrage : cas d’utilisation, composants, etc. Les garder cohérents avec les besoins et les décisions.

LIVRABLE : UML de référence

LE FIL DU CADRAGE

Objectif → MVP → Stories et critères → Backlog priorisé → UML

UML : diagrammes essentiels, actualisés lorsque les besoins ou les décisions changent.

De l’incrément au feedback

Construire par petites étapes, vérifier le résultat et apprendre ensemble.

06 Choisir un petit incrément

Livrer une fonction complète, de la donnée jusqu’à la page. Exemple : afficher les guides enregistrés dans la base.

LIVRABLE : Résultat démontrable

07 Découper en tâches

Transformer l’incrément en tâches concrètes : modèle, endpoint, page, tests. Suivre : À faire → En cours → Revue → Terminé.

LIVRABLE : Tâches prêtes

08 Développer et vérifier

Travailler sur une branche, faire des commits ciblés et ouvrir une pull request. La CI lance les contrôles ; corriger tout échec avant fusion.

LIVRABLE : Code vérifié

09 Démontrer et recueillir l’avis

Tester l’incrément, vérifier les critères, le présenter à l’équipe et recueillir les retours. Déployer quand il est prêt.

LIVRABLE : Feedback concret

10 Améliorer et recommencer

En rétrospective, repérer ce qui aide ou bloque. Réordonner le backlog et actualiser l’UML si les décisions évoluent.

LIVRABLE : Prochain cycle

LE FIL DE RÉALISATION

Incrément → Tâches → Code + tests + CI → Démo → Feedback → Amélioration

Un cycle terminé prépare le suivant : le backlog et les priorités repartent du feedback.